







橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	経間数	路線番号 路線名	管理 区分 （橋名等 異称あり）	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																		
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840								
28	23	8270 2号橋	0	1	39304 町道神明南線	A 架橋年次 1979	5.8	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2020																		
									部材全体																		
29	23	8284 神田橋	0	1	40346 町道西菰野3号線	B 架橋年次 1953	13.7	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2021																		
									部材全体																		
30	24	8355 1号橋	0	1	48303 町道神森東部線	B 架橋年次 1976	4.3	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2020																		
									部材全体																		
31	27	8307 青橋	0	2	41310 町道曾我線	B 架橋年次 1961	13.7	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2021																		
									部材全体																		
32	29	7011 1号橋	0	1	35203 町道川北学校線	B 架橋年次 1969	2.3	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2020																		
									部材全体																		
33	30	8311 2号橋	0	1	41321 町道福村一色線	B 架橋年次 1961	7.0	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2020																		
									部材全体																		
34	31	8347 2号橋	0	1	42369 町道宿野34号線	B 架橋年次 1995	4.5	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2021																		
									部材全体																		
35	32	8211 4号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	B 架橋年次 1979	14.0	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2021																		
									部材全体																		
36	37	7009 東江野橋	0	4	32202 町道調田鳥居戸線	C 架橋年次 1963	31.0	次回点検																			
								対策内容 (代表的工法)																			
									点検年次 2021																		
									部材全体																		





橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 （ 判定区分 ・橋名 ・養護別）	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）																			
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840									
55	87	8159 1号橋	0	1	28360 町道松山11号 線	D 架橋年次 1974 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 48	4.0	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240									240								
								次回点検																				
56	88	8049 杉谷1号橋	0	1	14370 町道杉谷江平 線	D 架橋年次 1972 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 50	4.0	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240										240							
								次回点検																				
57	89	8165 1号橋	0	1	29330 町道川北55号 線	D 架橋年次 1971 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 51	5.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240											240						
								次回点検																				
58	90	8166 1号橋	0	1	29339 町道川北64号 線	D 架橋年次 1971 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 51	5.2	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240											240						
								次回点検																				
59	91	8260 2号橋	0	1	36337 町道川北71号 線	D 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 52	3.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240											240						
								次回点検																				
60	94	8010 天神橋	0	1	7307 町道切畑3号線	D 架橋年次 1964 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 58	7.7	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240											240						
								次回点検																				
61	97	8329 沓池橋	0	1	41431 町道菟野潤田 線	D 架橋年次 1962 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 60	5.5	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240											240						
								次回点検																				
62	99	8266 潜戸橋	0	2	38302 町道湯の山6号 線	D 架橋年次 1961 主要4部材 II 点検年次 2022 部材全体 II 経過年数 61	19.9	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240											240					
								次回点検																				
63	100	8037 1号橋	0	1	14301 町道杉谷田口 線	D 架橋年次 1968 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 54	4.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240												240					
								次回点検																				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 分 割 （ 橋 脚 別 ・ 橋 桁 別 ）	年次 判定区分 （橋脚別 ・橋桁別）	橋長 （m）	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）												
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840		
64	106	8302 1号橋	0	1	41304 町道旭野清水線	D	架橋年次 1953	5.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2020														
						部材全体															
						II	経過年数 69				概算費用等										
65	106	8048 姉橋	0	1	14362 町道田光根の 平線（II）	D	架橋年次 1952	5.9	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2020														
						部材全体															
						II	経過年数 70				概算費用等										
66	106	8313 広幡橋	0	1	41342 町道谷2号線	D	架橋年次 1934	13.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2021														
						部材全体															
						II	経過年数 88				概算費用等										
67	109	8274 神明橋	1	4	39332 町道湯の山駅 前線	D	架橋年次 1931	40.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2022														
						部材全体															
						II	経過年数 91				概算費用等										
68	111	8294 茶屋の下橋	0	1	40373 町道金浜1号線	D	架橋年次 1956	15.3	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2021														
						部材全体															
						II	経過年数 66				概算費用等										
69	113	8029 小島7号橋	0	1	9399 町道小島67号 線	D	架橋年次 1992	3.5	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2020														
						部材全体															
						II	経過年数 30				概算費用等										
70	116	8283 1号橋	0	1	40344 町道西菰野1号 線	D	架橋年次 1980	11.6	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2021														
						部材全体															
						II	経過年数 42				概算費用等										
71	111	8063 田光3号橋	0	1	15381 町道田光109号 線	D	架橋年次 1980	5.6	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2020														
						部材全体															
						II	経過年数 42				概算費用等										
72	123	8230 1号橋	0	1	35355 町道上村19号 線	D	架橋年次 1974	10.5	次回点検	対策内容 (代表的工法)											
						II	点検年次 2021														
						部材全体															
						II	経過年数 48				概算費用等										

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	経間数	路線番号 路線名	管理 区分 (橋名等 異称あり)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）												
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840		
73	128	8152 1号橋	0	1	28329 町道諏訪1号線	D 架橋年次 1963	9.3	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2021												
									II 経過年数 59												
									II 概算費用等 次回点検												
74	127	8185 1号橋	0	1	34324 町道三滝園6号線	D 架橋年次 1962	2.5	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2020												
									II 経過年数 60												
									II 概算費用等 次回点検												
75	129	8144 千草1号橋	0	1	27397 町道奥郷11号線	D 架橋年次 1978	6.4	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2020												
									II 経過年数 44												
									II 概算費用等 次回点検												
76	131	8297 1号橋	0	1	40379 町道茶屋の上3号線	D 架橋年次 1947	9.9	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2020												
									II 経過年数 75												
									II 概算費用等 次回点検												
77	135	8035 小島5号橋	0	1	10336 町道小島80号線	D 架橋年次 1992	3.3	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2020												
									II 経過年数 30												
									II 概算費用等 次回点検												
78	138	8251 2号橋	0	1	35394 町道上村33号線	D 架橋年次 1985	6.1	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2021												
									II 経過年数 37												
									II 概算費用等 次回点検												
79	43	7025 1号橋	0	1	41204 町道中菰野川原町線	C 架橋年次 1979	3.6	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2020												
									II 経過年数 43												
									II 概算費用等 次回点検												
80	60	8301 1号橋	0	1	41302 町道大羽根西菰野線(II)	D 架橋年次 1981	4.7	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2021												
									II 経過年数 41												
									II 概算費用等 次回点検												
81	61	8331 1号橋	0	1	41441 町道庄部12号線	D 架橋年次 1979	3.1	次回点検	対策内容 (代表的工法)												
									II 点検年次 2020												
									II 経過年数 43												
									II 概算費用等 次回点検												





橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 判定区分 (橋名等 異同)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 )																			
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840									
100	156	8259 1号橋	0	1	36337 町道川北71号 線	D 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 52	3.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検			○																
									概算費用等			240						240										
									次回点検																			
101	159	8039 相生橋	0	2	14301 町道杉谷田口 線	D 架橋年次 1966 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 56	35.2	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等				240															
									次回点検																			
102	166	8240 2号橋	0	1	35371 町道下村32号 線	D 架橋年次 1960 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 62	4.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検			○																
									概算費用等			240																
									次回点検																			
103	166	8095 水井橋	0	4	22301 町道永井永井 河原線	A 架橋年次 1991 主要4部材 I 点検年次 2022 部材全体 II 経過年数 31	92.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									概算費用等				240															
									次回点検																			
104	169	8169 2号橋	0	1	31307 町道湯の山5号 線	A 架橋年次 1965 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 57	2.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			240																
									次回点検																			
105	176	8009 切畑橋	0	1	7305 町道切畑1号線	A 架橋年次 1963 主要4部材 I 点検年次 2022 部材全体 I 経過年数 59	22.9	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等				240															
									次回点検																			
106	171	6001 大谷橋	0	1	9101 町道八風線	A 架橋年次 1963 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 59	13.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									概算費用等				240															
									次回点検																			
107	182	8298 1号橋	0	1	40380 町道新道1号線	B 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	3.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			240																
									次回点検																			
108	188	8215 1号橋	0	1	35307 町道下村北野 線	B 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 44	6.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等				240															
									次回点検																			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 判定区分 (橋名等 異同別)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 )																	
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840							
109	181	7004 1号橋	0	1	14201 町道杉谷三圃 線	B	架橋年次 1975	11.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2022																
						部材全体	II			経過年数 47	概算費用等															
110	190	7014 1号橋	0	1	41201 町道蕨野永井 線(II)	B	架橋年次 1969	5.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2020																
						部材全体	II			経過年数 53	概算費用等															
111	198	8253 海蔵橋	0	1	35406 町道下村川北 線(II)	B	架橋年次 1936	12.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2021																
						部材全体	II			経過年数 86	概算費用等															
112	196	7010 鳥居道橋	0	1	34201 町道潤田鳥居 戸線(II)	C	架橋年次 1992	31.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2022																
						部材全体	II			経過年数 30	概算費用等															
113	197	6010 永井9号橋	0	1	22101 町道蕨野永井 線(III)	C	架橋年次 1992	4.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2020																
						部材全体	II			経過年数 30	概算費用等															
114	199	6008 竹成9号橋	0	1	22101 町道蕨野永井 線(III)	C	架橋年次 1992	2.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2020																
						部材全体	II			経過年数 30	概算費用等															
115	203	7020 8号橋	0	1	41201 町道蕨野永井 線(II)	C	架橋年次 1978	7.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2021																
						部材全体	II			経過年数 44	概算費用等															
116	204	8344 1号橋	0	1	42353 町道福村30号 線	C	架橋年次 1978	5.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2021																
						部材全体	II			経過年数 44	概算費用等															
117	208	8343 1号橋	0	1	42352 町道福村29号 線	C	架橋年次 1978	5.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																
						主要4部材	I			点検年次 2021																
						部材全体	II			経過年数 44	概算費用等															

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 分 割 （ 判定区分 ・橋架種 ・養護別）	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																		
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840								
118	206	6002 高原橋	0	1	20101 町道草里野尾 高線	C	架橋年次 1973	15.6	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2021																				
						部材全体 II	経過年数 49																				
119	210	6006 3号橋	0	1	20103 町道東三岡田 口新田線	C	架橋年次 1964	7.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 II	経過年数 58																				
120	116	8308 曾我橋	0	1	41310 町道曾我線	D	架橋年次 1984	18.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 II	点検年次 2021																				
						部材全体 II	経過年数 38																				
121	211	6007 4号橋	0	1	20103 町道東三岡田 口新田線	C	架橋年次 1964	6.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 II	経過年数 58																				
122	212	7013 1号橋	0	1	40201 町道西菟野地 蔵線	C	架橋年次 1963	5.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 II	経過年数 50																				
123	216	8358 1号橋	0	1	48311 町道神森32号 線	C	架橋年次 1960	3.6	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 I	経過年数 62																				
124	218	6014 1号橋	0	1	41101 町道菟野片倉 線（I）	C	架橋年次 1950	3.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 I	経過年数 72																				
125	224	8071 永井4号橋	0	1	16321 町道永井46号 線	D	架橋年次 1992	11.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 II	経過年数 30																				
126	226	8070 永井3号橋	0	1	16321 町道永井46号 線	D	架橋年次 1992	10.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材 I	点検年次 2020																				
						部材全体 II	経過年数 30																				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 判定区分 (橋名 養護別)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 )																	
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840							
127	225	8101 水井11号橋	0	1	22354 町道水井60号線	D	架橋年次 1992	8.5	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
128	228	8085 竹成11号橋	0	1	21344 町道竹成24号線	D	架橋年次 1992	4.8	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
129	226	8106 1号橋	0	1	22373 町道水井80号線	D	架橋年次 1992	4.8	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
130	235	8091 竹成5号橋	0	1	21400 町道竹成84号線	D	架橋年次 1992	3.4	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
131	239	8089 竹成3号橋	0	1	21389 町道竹成64号線	D	架橋年次 1992	3.3	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
132	243	8084 1号橋	0	1	21310 町道竹成連絡1号線	D	架橋年次 1992	3.0	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
133	246	8032 小島2号橋	0	1	10330 町道小島74号線	D	架橋年次 1992	2.5	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 30																
134	247	8134 2号橋	0	1	27341 町道岡30号線	D	架橋年次 1987	9.7	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 35																
135	248	8060 1号橋	0	1	15360 町道杉谷28号線	D	架橋年次 1985	21.8	次回点検																	
						I			対策内容 (代表的工法)																	
						II				概算費用等																
						部材全体				経過年数 37																





橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 （ 判定区分 ・橋名 ・架設年 ）	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）																				
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032										
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840										
154	328	8023 1号橋	0	1	9363 町道田口17号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 42	3.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検			○																	
									概算費用等			240																	
									次回点検																				
155	329	8135 1号橋	0	1	27342 町道岡31号線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 44	7.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検				○																
									概算費用等				240																
									次回点検																				
156	330	8330 1号橋	0	1	41440 町道庄部11号 線	D 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 43	4.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検			○																	
									概算費用等			240																	
									次回点検																				
157	334	8320 1号橋	0	1	41381 町道藩内3号線	D 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	3.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検			○																	
									概算費用等			240																	
									次回点検																				
158	337	8064 田光5号橋	0	1	15381 町道田光109号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 42	2.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検			○																	
									概算費用等			240																	
									次回点検																				
159	341	8062 田光2号橋	0	1	15377 町道田光105号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 42	2.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検			○																	
									概算費用等			240																	
									次回点検																				
160	343	8365 1号橋	0	1	21368 町道罫20号線	D 架橋年次 1978 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 44	3.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検				○																
									概算費用等				240																
									次回点検																				
161	349	8051 1号橋	0	1	15346 町道罫4号線	D 架橋年次 1977 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 45	6.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検				○																
									概算費用等				240																
									次回点検																				
162	350	8338 1号橋	0	1	42317 町道神森12号 線	D 架橋年次 1977 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 45	2.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検				○																
									概算費用等				240																
									次回点検																				









橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 （ 判定区分 ・橋名 ・架設年 ）	年次	橋長 （m）	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）																				
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032										
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840										
199	44	7028 1号橋	0	1	8201 町道田光根の 平線	C 架橋年次 1952 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 70	2.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
200	76	8046 1号橋	0	1	14362 町道田光根の 平線（II）	D 架橋年次 1952 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 70	5.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
201	82	8208 1号橋	0	1	35305 町道吉沢学校 線	D 架橋年次 1979 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 43	6.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
202	96	8305 1号橋	0	1	41308 町道藩内中菰 野線	D 架橋年次 1963 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 59	4.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
203	98	8252 1号橋	0	1	35395 町道吉沢27号 線	D 架橋年次 1975 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 47	2.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
204	107	8276 1号橋	0	1	40309 町道山田茶屋 の上線	D 架橋年次 1951 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 71	4.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
205	114	8105 2号橋	0	1	22370 町道竹成83号 線	D 架橋年次 1992 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 30	2.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
206	124	8237 1号橋	0	1	35370 町道川北74号 線	D 架橋年次 1974 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 48	2.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																
207	125	8238 2号橋	0	1	35370 町道川北74号 線	D 架橋年次 1974 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 48	2.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																				
									概算費用等																				
									次回点検				○																

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	経間数	路線番号 路線名	管理 区分 (橋名 養護別)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																		
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840								
208	128	8304 2号橋	0	1	41307 町道藩内潤田線	D	架橋年次 1962	2.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2020																				
						部材全体	経過年数 60																				
						II	概算費用等					240						240									
209	130	8324 2号橋	0	1	41421 町道福村21号線	D	架橋年次 1960	4.2	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2020																				
						部材全体	経過年数 62																				
						II	概算費用等					240						240									
210	176	6016 3号橋	0	1	41101 町道菟野片倉線(Ⅰ)	B	架橋年次 2018	2.9	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2020																				
						部材全体	経過年数 4																				
						I	概算費用等					240						240									
211	173	8186 1号橋	0	1	34344 町道音羽29号線	B	架橋年次 2015	8.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2021																				
						部材全体	経過年数 7																				
						I	概算費用等						240														
212	174	8187 1号橋	0	1	34345 町道音羽30号線	B	架橋年次 2015	3.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2021																				
						部材全体	経過年数 7																				
						I	概算費用等						240														
213	186	8339 1号橋	0	1	42318 町道神森13号線	B	架橋年次 1977	2.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2021																				
						部材全体	経過年数 45																				
						I	概算費用等						240														
214	186	8336 1号橋	0	1	42304 町道神森江村線(Ⅰ)	B	架橋年次 1977	2.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2021																				
						部材全体	経過年数 45																				
						I	概算費用等						240														
215	192	8310 1号橋	0	1	41321 町道福村一色線	B	架橋年次 1961	2.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2020																				
						部材全体	経過年数 61																				
						I	概算費用等						240														
216	198	6009 永井8号橋	0	1	22101 町道菟野永井線(Ⅲ)	C	架橋年次 1992	3.9	対策内容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	点検年次 2020																				
						部材全体	経過年数 30																				
						I	概算費用等						240														

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 （ 判定区分 ・橋梁種 別・架設 形態）	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）																		
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840								
217	200	6003 1号橋	0	1	20103 町道東三岡田 口新田線	C	架橋年次 1977	4.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全探	I			経過年数 45																	
						概算費用等																					
218	213	7007 2号橋	0	1	31201 町道三の瀬美 鵜場線	C	架橋年次 1961	4.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 61																	
						概算費用等																					
219	230	8087 竹成2号橋	0	1	21383 町道竹成58号 線	D	架橋年次 1992	4.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 30																	
						概算費用等																					
220	230	8102 竹成7号橋	0	1	22356 町道竹成74号 線	D	架橋年次 1992	3.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	II			経過年数 30																	
						概算費用等																					
221	233	8100 永井7号橋	0	1	22353 町道永井59号 線	D	架橋年次 1992	3.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 30																	
						概算費用等																					
222	230	8034 小島6号橋	0	1	10334 町道小島78号 線	D	架橋年次 1992	3.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 30																	
						概算費用等																					
223	236	8090 竹成4号橋	0	1	21390 町道竹成65号 線	D	架橋年次 1992	3.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 30																	
						概算費用等																					
224	240	8031 小島1号橋	0	1	10326 町道小島70号 線	D	架橋年次 1992	3.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 30																	
						概算費用等																					
225	240	8104 1号橋	0	1	22370 町道竹成83号 線	D	架橋年次 1992	3.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全探	I			経過年数 30																	
						概算費用等																					

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 路 名	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 （ 判定区分 ・橋架種 ・架設年）	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）																			
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840									
226	246	8033 小島4号橋	0	1	10331 町道小島75号 線	D 架橋年次 1992 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全探 I 経過年数 30	3.1	次回点検			○							○										
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240								240									
								次回点検			○								○									
227	244	8072 永井5号橋	0	1	16338 町道永井78号 線	D 架橋年次 1992 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全探 I 経過年数 30	2.8	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240									240								
								次回点検			○									○								
228	246	8028 小島3号橋	0	1	9396 町道小島64号 線	D 架橋年次 1992 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全探 I 経過年数 30	2.5	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240										240							
								次回点検			○										○							
229	256	8075 1号橋	0	1	19310 町道尾高切畑 線	D 架橋年次 1985 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全探 I 経過年数 37	7.1	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240										240							
								次回点検			○																	
230	272	8097 1号橋	0	1	22342 町道永井40号 線	D 架橋年次 1985 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全探 I 経過年数 37	3.6	次回点検				○																
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240															240	
								次回点検				○																○
231	276	8244 3号橋	0	1	35372 町道吉沢22号 線	D 架橋年次 1985 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全探 I 経過年数 37	2.5	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240															240	
								次回点検				○																○
232	280	8043 1号橋	0	1	14344 町道杉谷10号 線	D 架橋年次 1981 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全探 I 経過年数 41	4.2	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240															240	
								次回点検				○																○
233	302	8019 1号橋	0	2	9343 町道田光40号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全探 I 経過年数 42	5.2	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240															240	
								次回点検				○																○
234	311	8065 田光6号橋	0	1	15381 町道田光109号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全探 I 経過年数 42	4.6	次回点検			○																	
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等																			240	
								次回点検																				○





橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 判定区分 (橋梁種 別・架 設形態)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 )																		
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840								
253	406	8327 無名橋40	0	1	41431 町道菰野潤田 線	D	架橋年次 1937	3.3	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全体	I			経過年数 85																	
						概算費用等					240																
254	178	8286 2号橋	0	1	40353 町道西菰野10 号線	B	架橋年次 1980	9.0	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全体	I			経過年数 42			240														
						概算費用等																					
255	176	8004 1号橋	0	1	4320 町道田口新田 13号線	B	架橋年次 1979	5.4	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全体	I			経過年数 43			240														
						概算費用等																					
256	180	8213 6号橋	0	1	35305 町道吉沢学校 線	B	架橋年次 1979	4.4	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全体	I			経過年数 43			240														
						概算費用等																					
257	181	8368 1号橋	0	1	41462 町道中菰野40 号線	B	架橋年次 1979	4.0	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全体	I			経過年数 43			240														
						概算費用等																					
258	189	8188 1号橋	0	1	34347 町道潤田14号 線	B	架橋年次 1970	9.5	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全体	I			経過年数 52			240														
						概算費用等																					
259	226	8069 永井2号橋	0	1	16320 町道永井75号 線	D	架橋年次 1992	10.5	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全体	I			経過年数 30			240														
						概算費用等																					
260	231	8086 竹成1号橋	0	1	21378 町道竹成53号 線	D	架橋年次 1992	4.3	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2020																	
						部材全体	I			経過年数 30			240														
						概算費用等																					
261	236	8364 1号橋	0	1	21345 町道竹成25号 線	D	架橋年次 1992	3.5	対 策 内 容 (代表の工法)	次回点検																	
						主要4部材	I			点検年次 2021																	
						部材全体	I			経過年数 30			240														
						概算費用等																					

















橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	経間数	路線番号 路線名	管理 区分 （橋名 養護別）	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840									
334	296	8115 1号橋	0	1	26307 町道千草北線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 42	6.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																
335	300	8175 1号橋	0	1	33347 町道音羽23号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 42	5.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																
336	306	8042 1号橋	0	1	14304 町道杉谷線	D 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	6.0	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																
337	316	8312 1号橋	0	1	41342 町道谷2号線	D 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 43	5.4	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240																	
338	314	8109 1号橋	0	1	26303 町道音羽岳線	D 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	5.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																
339	323	8149 1号橋	0	1	28314 町道池底19号 線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 42	4.3	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																
340	367	8116 2号橋	0	2	26307 町道千草北線	D 架橋年次 1973 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 49	39.6	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																
341	372	8040 西行橋	0	1	14301 町道杉谷田口 線	D 架橋年次 1972 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 50	7.4	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等			240																	
342	388	8182 東野橋	0	1	34309 町道潤田北部 連絡線	D 架橋年次 1970 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 52	11.4	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								概算費用等				240																

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 判定区分 (橋名 異同)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 )																			
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840									
343	388	8205 1号橋	0	1	35303 町道下村上海 老線	D 架橋年次 1963	4.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検			○																
									主要4部材 I 点検年次 2020																			
									部材全体 I 経過年数 59			240					240											
									概算費用等																			
344	395	8012 大門橋	0	3	8320 町道田光66号 線	D 架橋年次 1961	31.6	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 I 点検年次 2022																			
									部材全体 I 経過年数 61				240															
									概算費用等																			
345	406	8277 堀切橋	0	3	40311 町道山田水沢 線	D 架橋年次 1952	16.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 I 点検年次 2021																			
									部材全体 I 経過年数 70				240															
									概算費用等																			
346	404	8360 1号橋	0	1	20312 町道根の平15 号線	D 架橋年次 1952	14.1	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 I 点検年次 2021																			
									部材全体 I 経過年数 70				240															
									概算費用等																			
347	405	8361 2号橋	0	1	14362 町道田光根の 平線(Ⅱ)	D 架橋年次 1952	11.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 I 点検年次 2021																			
									部材全体 I 経過年数 70				240															
									概算費用等																			
348	47	8316 宮橋	0	2	41346 町道谷6号線	D 架橋年次 1980	16.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 II 点検年次 2021																			
									部材全体 II 経過年数 42				240															
									概算費用等																			
349	350	8178 1号橋	0	1	33355 町道音羽34号 線	D 架橋年次 1977	6.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 I 点検年次 2021																			
									部材全体 I 経過年数 45				240															
									概算費用等																			
350	358	8195 5号橋	0	1	34359 町道潤田26号 線	D 架橋年次 1975	17.1	対策内容 (代表的工法)	次回点検				○															
									主要4部材 I 点検年次 2021																			
									部材全体 I 経過年数 47				240															
									概算費用等																			
351	366	8350 1号橋	0	1	42374 町道福村38号 線	D 架橋年次 1975	3.0	対策内容 (代表的工法)	次回点検			○																
									主要4部材 I 点検年次 2020																			
									部材全体 I 経過年数 47				240															
									概算費用等																			



橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	管 理 の 種 別 判定区分 (橋名 変更別)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 )																		
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
									概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840								
361	285	8020 1号橋	0	1	9344 町道田光41号 線	D	架橋年次 1980	16.6	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2021																
						部材全体	I				経過年数 42	概算費用等															
362	285	8130 1号橋	0	1	27335 町道岡24号線	D	架橋年次 1980	15.6	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2021																
						部材全体	I				経過年数 42	概算費用等															
363	295	8197 1号橋	0	1	34366 町道潤田33号 線	D	架橋年次 1980	5.9	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2021																
						部材全体	I				経過年数 42	概算費用等															
364	296	8150 1号橋	0	1	28318 町道松山1号線	D	架橋年次 1980	5.5	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2021																
						部材全体	I				経過年数 42	概算費用等															
365	304	8111 3号橋	0	1	26304 町道音羽南山 線	D	架橋年次 1979	6.3	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2021																
						部材全体	I				経過年数 43	概算費用等															
366	167	6005 小島大橋	0	2	20103 町道東三岡田 口新田線	A	架橋年次 1991	50.2	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2022																
						部材全体	I				経過年数 31	概算費用等															
367	219	8066 井戸元橋	0	1	15385 町道田光83号 線	D	架橋年次 2000	41.3	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2022																
						部材全体	I				経過年数 22	概算費用等															
368	263	8056 富川原橋	0	1	15357 町道田光88号 線	D	架橋年次 1984	27.6	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2022																
						部材全体	I				経過年数 38	概算費用等															
369	275	8127 1号橋	0	1	27303 町道竹成岡線	D	架橋年次 1982	5.4	次回点検	対策内容 (代表的工法)																	
						主要4部材	I				点検年次 2021																
						部材全体	I				経過年数 40	概算費用等															









橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路線名	管 理 シ ェ ッ プ 判 定 区 分 (橋梁種 別等別)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 ( 対策の内容・時期・概算費用 )												
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
406	5	7005 1号橋	0	1	28201 町道諏訪中野 線	C 架橋年次 1975 主要4部材	4.3	4.3	概算費用計	37,378	138,100	43,680	54,000	32,503	31,386	4,538	43,680	54,000	43,840		
									次回点検			○						○			
									対策内容 (代表的工法)												
									部材全体												
407	110	8267 香農橋	0	1	38303 町道湯の山7号 線	D 架橋年次 1931 主要4部材	20.7	20.7	概算費用等			240	○				240	○			
									次回点検												
									対策内容 (代表的工法)												
									部材全体												
408	399	8323 1号橋	0	1	41421 町道福村21号 線	D 架橋年次 1961 主要4部材	3.4	3.4	概算費用等				240					240			
									次回点検			○						○			
									対策内容 (代表的工法)												
									部材全体												
409	400	8272 2号橋	0	1	39325 町道茶屋の上 水沢線	D 架橋年次 1958 主要4部材	4.1	4.1	概算費用等			240					240				
									次回点検			○						○			
									対策内容 (代表的工法)												
									部材全体												