


今後のスケジュール(案)【H31.1.7現在】

H31.1 H31.2 H31.3 H31.6 H31.7 H31.9 H31.10

地域公共交通会議



地域公共交通会議
幹事会(勉強会)



コミュニティバス

事業実施

路線見直し等検討

運行見直し

のりあいタクシー

試行運行

エリア拡大等検討

・各区等説明会
・運行に向けた申請
・運行管理等システム導入

運行見直し

あいあい自動車

実証運行

運行のあり方等検討

運行見直し

鉄道、路線バス、
タクシー

事業実施

目標設定について検討

地域公共交通網
形成計画

計画(案)策定

地域
懇談会

パブリック
コメント
(1か月程度)

計画運用