様式第２号

# 工事履行状況報告書

年　　月　　日

監督職員　　様

現場代理人　　印

工 事 名

工　　期　　年　　月　　日 ～　　年　　月　　日

請負金額

標記工事について、　　月分の工事履行状況報告書を提出します。

記

1、工程調書

| 工　　種 | 設計数量 | 工種別出来高比率　A | 工種別設計換算率　B | 設計総体に対する比率　A×B | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　計 | | | | | |

(注)1.工種は、主要工種のみとする。

2.設計数量の上段に出来高数量を括弧で記載すること。

3.工種別設計換算率は、請負対象工事費のうち、直接工事費に共通仮設費を加えたものを１とした率を記載すること。

4.総合工程表には、計画(点線)実績(実線)を区分して記載すること。

2、工程図

| 工種＼月 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 計画 | | | | | | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | | | | | |

3、総合工程表

| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 出来高%/月 | | | | | | | | | | | | |